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Äntligen är bygget av BRF Bergmossen i Motala igång! Tack för
förtroendet att få utveckla och bygga projektet.

Bygget är startat genom att entreprenaderna är avropade och
förberedande markarbeten är påbörjade. Strax efter sommaren

startar markarbetena och någon månad senare börjar vi gjuta
plattor.

Inköpen av material har kommit in något lägre än budget.

Försäljningen går bra. 14 / 24 bostäder är sålda med bindande
förhandsavtal och 2 ytterligare lägenheter är bokade.

Prishöjning till slutkund genomförs från 1 juli.

Henrik Lindblad

VD & Styrelseledamot

KOMMENTAR FRÅN VD

Villkor i korthet

Emittent: FB Bostad Bråstorp Holding (publ) AB

Rapportperiod: Q2 2026

Volym: 17 MSEK

Information om 
Obligationen:

Hybridobligationer är evigvarande i 
sin konstruktion men med avsedd 
återbetalning sommaren 2027
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Projektstatus

Status Planerad process Avvikelser

Bygget av BRF Bergmossen (startade 2026-06-17)

• Entreprenaderna är avropade 

• Väggelement och badrum är beställda

• Förberedande markarbeten har startat

• Väganslutning till allmän väg är färdigställt 

Byggstart förväntat Juni 2026 Ingen avvikelse

Markarbeten och grundläggning Start September 2026 Ingen avvikelse

Start av husproduktion Start December 2026 Ingen avvikelse

Finplanering av mark Våren 2027 Ingen avvikelse

Bygget färdigt Våren/sommaren 2027 Ingen avvikelse

Övriga kommentarer

• Projektet fortgår enligt plan, inga avvikelser från planen

• Under kommande kvartalet så drar byggarbetena igång på allvar
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Tidsplan för Bergmossen

Inga avvikelser från tidsplan

Byggstart

Juni 2026

Förberedande 
markarbeten

Juli 2026

Markarbeten och 
grundläggning

September 2026

Start av husproduktion

December 2026

Finplanering av mark

Mars / april

Bygget är färdigt

Maj 2027

Besiktningar och 
slutbesked

Juni 2027

Inflyttning för slutkunder

Juli / augusti 2027

Kommentarer

• Vi har inga avvikelser från tidsplanen kommunicerad i investerarpresentationen
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Säljstatus

Kommentarer

• 14/24 bostäder sålda med bindande förhandsavtal [För framtiden inom parantes (tidigare rapport 14/24)]

• Prishöjning genomförd på kvarvarande bostäder



6

Projektekonomi

Kommentarer

• Projektet fortgår enligt budget utan avvikelser

• Entreprenadkostnader prognosticeras något lägre än
budgeterat
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Resultaträkning 

Kommentarer

• Inga avvikerlser från plan-.
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Balansräkning 

Kommentarer

• Inga avvikerlser från plan



Bilder
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Kommentarer

• Bygget av avtagsvägen från allmän väg är färdigställt och
nedtagning av träd har påbörjats


